SGDB DEĞİŞİM HEDEF KARTI	
ALAN	**KAYDEDİLECEK BİLGİ**
Değişim İhtiyacı	**Sorun ve Gerekçe:** Üniversitemizde Mart 2026'dan beri BKYS aktif olarak kullanılmasına rağmen, yıl sonu resmi raporlarının (İdare Faaliyet Raporu, Stratejik Plan İzleme, İç Kontrol vb.) veri toplama süreçlerinin hala sistem dışı (Excel, resmi yazı veya e-posta) manuel yöntemlerle yürütülmesi; mükerrer veri taleplerine, veri kaybına ve rapor konsolidasyonunda gecikmelere yol açmaktadır. **Mevcut Durum:** BKYS altyapısı kurumda yerleşik hale gelmiştir ancak SGDB'nin mevzuat gereği hazırladığı kurumsal raporlama süreçleri henüz bu sisteme entegre edilmemiştir. Birimlerin halihazırda sisteme girdiği rutin veriler ile yıl sonu raporlama verileri tek merkezde birleştirilememiştir.
Hedef	Mart 2026'dan beri kullanılan mevcut BKYS altyapısı üzerinde, kurum içi tüm raporlama süreçlerini tek bir çatı altında birleştiren **"BKYS Kurumsal Raporlama ve Performans Yönetim Modülü"**nün devreye alınması; birimlerin sisteme aşinalığından yararlanarak 2026 yıl sonu raporlarının tamamen dijital ortamda konsolide edilmesi.
Faaliyet	1. SGDB şube müdürlüklerinin mevzuat gereği hazırladığı raporların veri ihtiyaç analizinin yapılması, Mart ayından beri BKYS'de toplanan mevcut verilerle eşleştirilmesi ve eksik veri matrisinin Bilgi İşlem Daire Başkanlığına iletilmesi. 2. Mevcut BKYS arayüzüne entegre edilen yeni raporlama sekmelerinin (Faaliyet Raporu, Stratejik Plan, İç Kontrol) test ortamında açılması ve birimlerdeki BKYS sorumlularına bu ek modüller için tamamlayıcı eğitimlerin verilmesi. 3. Yeni raporlama modüllerinin BKYS üzerinde tamamen canlıya alınması ve geçmiş aylara ait eksik verilerin birimlerce geriye dönük girilmesinin sağlanması.
Sorumlu	**Yetkili Birim:** Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı & Bilgi İşlem Daire Başkanlığı **Görevliler:** SGDB Şube Müdürleri (Stratejik Yönetim, Bütçe, İç Kontrol), Bilgi İşlem Yazılım Geliştirme Şube Müdürü, Akademik/İdari Birim Sekreterleri ve BKYS Birim Sorumluları.
Takvim	**Başlangıç Tarihi:** 02 Kasım 2026 (BKYS'deki mevcut veriler ile rapor ihtiyaçlarının eşleştirilmesi ve eksik veri matrisinin çıkarılması) **Ara Kontrol Tarihi:** 20 Kasım 2026 (BKYS yeni modüllerinin kullanıcı testine açılması ve birim sorumlularına ek modül eğitimlerinin verilmesi) **Bitiş Tarihi:** 15 Aralık 2026 (Yeni modüllerin canlıya alınması ve birimlerin 2026 yılı kurumsal rapor veri girişlerini BKYS üzerinden başlatması)
Gösterge	• Mart ayından beri BKYS kullanan birimlerin, yeni raporlama modüllerine veri girişini takvime uygun ve hatasız tamamlama oranı (%98+ hedef). • Kurumsal raporların (Faaliyet, Stratejik Plan vb.) sistemden otomatik konsolide edilme süresi (Hedef: Taslak raporun 5 iş günü içinde hazır olması). • Mevcut BKYS kullanıcılarının yeni raporlama modüllerine ilişkin memnuniyet ve sistem kolaylığı anket puanı (%90+ başarı).

Risk ve Kaynak	**Riskler:** Birimlerin Mart ayından beri BKYS'ye girdiği bazı verilerin yeni rapor şablonlarıyla tam uyuşmaması (veri uyumsuzluğu), yıl sonu yaklaşırken veri girişlerinde yaşanabilecek sistemsel yoğunluklar. **Bütçe & İnsan Kaynağı:** Aktif bir sistem üzerinde modül geliştirileceği için ek bir bütçe gerekmemektedir. SGDB uzman personeli, Bilgi İşlem BKYS teknik ekibi ve birimlerde halihazırda görevli BKYS veri giriş sorumluları.
Kanıt ve Sonuç	BKYS üzerinden tek tıkla üretilen "2026 Yılı Üniversite İdare Faaliyet Raporu" ve "Yıl Sonu Stratejik Plan İzleme Raporu" sistem çıktıları, kurumsal performans dashboard ekran görüntüleri, ek modül kullanıcı yetkilendirme listeleri.